

## INTERPELLANZA

### Ritardi sulla progettazione per la rete irrigua a pressione dell'intera Piana del Fucino

\*\*\*

**DATO ATTO** che con Deliberazione della Giunta regionale del 19.04.2016, n. 229, la Regione Abruzzo ha approvato l'elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud;

**DATO ATTO** che il 17.05.2016, a L'Aquila, il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto il Masterplan per l'Abruzzo, con una dotazione finanziaria complessiva per investimenti a favore dell'Abruzzo pari ad € 1.505.622.720.,99, risorse deputate a favorire lo sviluppo e a rilanciare l'economia del territorio abruzzese;

**DATO ATTO** che:

- in data 10.11.2016 è stata sottoscritta la Convenzione relativa al progetto di che trattasi tra la Regione Abruzzo, l'ARAP ed il Consorzio di Bonifica Ovest;
- in data **19.02.2018 è stata sottoscritta la Concessione definitiva di finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera Piana del Fucino"**;
- in data 13.7.2018, è stata aggiornata la Convenzione per la concessione del contributo di € 50.000.000,00 relativo all'intervento PSRA/52: "Realizzazione della rete irrigua a pressione dell'intera Piana del Fucino sull'area territoriale Altopiano del Fucino", con soggetti Attuatori A.R.A.P. e Consorzio di bonifica OVEST;
- con Deliberazione del C.d.A. di ARAP n° 231 del 29.08.2018 si è preso atto della convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo, il Consorzio di Bonifica Ovest di Avezzano e l'A.R.A.P.;
- con Determina del Direttore Generale di ARAP n° 379 del 30.08.2018 è stato nominato RUP l'Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo, Dirigente Tecnico in servizio presso l'U.T. 6 di Vasto;
- con deliberazione del C.d.A. n. 283 del giorno **11.10.2018 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione** ex art. 23, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'intervento di che trattasi;
- con Deliberazione del C.d.A. di ARAP n° 366 del 29.11.2018 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell'Appendice 1 all'Atto di Convenzione per l'attuazione dell'investimento del Masterplan in parola all'interno del quale sono stati aggiornati i **cronoprogrammi finanziari e attuativi dell'intervento, i quali prevedevano quale termine per la progettazione definitiva il 30.04.2020 e per la progettazione esecutiva il 30/09/2020;**

**DATO ATTO** altresì che, con Deliberazione della Giunta regionale del 14.08.2019, n. 498, avente ad oggetto "D.G.R. 25.06.2016 n. 402 [...] Atto di indirizzo sulla gestione dell'intervento Progetto PSRA/52 Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino.", l'Esecutivo regionale ha fornito ai soggetti attuatori un nuovo indirizzo che ha comportato la modifica del progetto stralcio redatto nei mesi precedenti, facendo perdere

ulteriore tempo prezioso al procedimento per la cantierizzazione dell'opera, strategica per il fucino e per l'agricoltura abruzzese;

**DATO ATTO** che, in seguito alla Deliberazione della Giunta regionale del 14.08.2019, n. 498, ARAP:

- con deliberazione del C.d.A. n. 189 del 14/10/2019 ha approvato l'aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- con deliberazione del C.d.A. n. 190 del 14/10/2019 ha costituito l'ufficio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di direzione lavori;

**PRESO ATTO** delle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**DATO ATTO** che, in data 6.4.2020, è stata approvata l'Appendice 2 all'Atto di Convenzione per l'attuazione dell'investimento del Masterplan tra la Regione Abruzzo ed i soggetti attuatori (ARAP e Consorzio di Bonifica Ovest), recante "Appendice n. 2 "Atto integrativo con sostituzione dell'articolo 2, co.12, dell'art.4, dell'art.5, dell'art.7, co.1, dell'art.8 co.4, e dell'articolo 13, co.2 del Disciplinare di Concessione del contributo sottoscritto in data 13/07/2018;" con la quale è stata disposta la modifica dell'articolo 2, co. 12, del disciplinare di concessione concernente il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31.12.2021, unitamente alla rimodulazione dei cronoprogrammi attuativo e finanziario procrastinando i termini precedentemente fissati;

**RICHIAMATI** integralmente i commi 241 e 241 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*):

- 241) "1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, **le risorse** ((Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti)) **dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla ((pandemia di COVID-19)) in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. ((La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione**

regionale)). Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, ((nelle more della sottoposizione)) all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al ((Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti)) da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.”

- 242) “1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, **le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE** per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, **anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.** 2. **Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.** 3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1. 4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti della disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. 5. Le risorse di cui

*al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse. 7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al ((31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).)). Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziare dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*

**DATO ATTO** che con **Deliberazione della Giunta regionale del 14.07.2020, n. 416, la Regione Abruzzo ha ritenuto necessario procedere ad una riprogrammazione** dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014 – 2020, e dunque anche **del Masterplan per l'Abruzzo**, per assicurare una disponibilita' finanziaria immediata in favore delle esigenze emergenziali sanitarie connesse alla pandemia da SARS-CoV-2 e l'attuazione degli interventi ritenuti strategici;

**DATO ATTO** che, in data 16 luglio 2020, **alla luce della volontà manifestata dalla Regione** di avvalersi della possibilita' offerta dal comma 6 dell'articolo 242 del Decreto-Legge 34/2020, **è stato stipulato l'accordo tra il Ministro per il Sud e il Presidente della Regione**, Sen. Marco Marsilio, **per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014 – 2020**;

**RICHIAMATE le premesse riportate nella Deliberazione della Giunta regionale del 14.07.2020, n. 416**, qui di evidenziate, **attraverso le quali emerge** la volontà dell'Amministrazione regionale di avvalersi della possibilita' offerta dalle disposizioni di cui al Decreto Rilancio, ma, soprattutto, il fatto **che la selezione degli interventi oggetto di definanziamento è stata sottoposta ai Componenti della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale da parte del Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo, senza ricevere quest'ultima osservazioni in merito**;

**PRESO ATTO:**

- della ricognizione degli interventi FSC, ai sensi del dell'art. 44, comma 7, lett. b) del D.L. 34/2019, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, concernente un importo di risorse pari a € 391,9 Mln;
- della selezione degli interventi effettuata, sulla base di tale ricognizione e tenuto conto delle indicazioni dell'Organo Politico, dal già RUAP Ing. Emidio Primavera di concerto con il Direttore del Dipartimento Presidenza dott.ssa Emanuela Grimaldi;

**CONSIDERATO CHE** tale selezione, riportata nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stata presentata nel corso della riunione tecnico-politica tenutasi in data 22 giugno 2020 e che è stata successivamente trasmessa con e-mail in data 23 giugno 2020 dal Direttore del Dipartimento Presidenza ai Componenti la Giunta e al Presidente del Consiglio, senza ricezione di osservazioni in merito;

**DATO ATTO** che le risultanze delle verifiche sulla ricognizione degli interventi ex art. 44, comma 7, lett. b, nonché l'elenco degli interventi selezionati di cui all'allegato A, sono stati altresì trasmessi con e-mail in data 9 luglio 2020 dal Dipartimento Presidenza - Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo agli uffici del Dipartimento per le Politiche di Coesione per la conseguenziale condivisione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere ad una riprogrammazione che, scongiurando il rischio di definanziamento degli interventi, ne metta in sicurezza le relative risorse, garantendo, in tal modo, la disponibilità a favore delle esigenze emergenziali presenti sul territorio regionale e la realizzazione degli interventi ritenuti strategici;

Figura 1 - Estratto della DGR 416/2020

**EVIDENZIATO** che nella Deliberazione della Giunta regionale del 14.07.2020, n. 416 (cfr. Allegato "A"), il Progetto del Masterplan per l'Abruzzo, denominato (ABAG-PSRA-52-01) "Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino", è stato soggetto a definanziamento temporaneo e rinegoziazione delle convenzioni in essere per un importo complessivo di € 46.500.000,00, pari al 93% delle risorse inizialmente assegnate;

**CONSIDERATO** che nell'Accordo Istituzionale sopra richiamato è espressamente previsto che le risorse oggetto di riprogrammazione e funzionali a sostenere gli interventi emergenziali connessi alla pandemia da SARS-CoV-2 dovranno essere restituite nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027;

**RICHIAMATA** la precedente Interrogazione a risposta scritta del 13.05.2021, avente ad oggetto "Impiego delle risorse Masterplan per l'impianto irriguo fucense" dalla quale è emerso che le risorse oggetto di definanziamento sono state utilizzate per i seguenti interventi:

Provvedimento	Data	Oggetto	Importo	Descrizione
DGR 663/2020	02/11/2020	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi anti covid. Scorrimento, ex fondi FSC, della graduatoria di cui	30.000.000,00 €	Scorrimento della graduatoria in essere relativa all'Avviso Pubblico inerente ai contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi

		all' Avviso Pubblico "Contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19" -approvato con determinazione DPG 015 n. 301 del 16.07.2020.		
DGR 836/2020	22/12/2020	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi anti covid "Acquisto di tamponi antigenici rapidi - test immunocromatografico monouso per la ricerca dell'antigene di SARS CoV-2".	1.000.000,00 €	Acquisto di tamponi antigenici rapidi - test immunocromatografico monouso per la ricerca dell'antigene di SARS CoV-2"
DGR 35/2021	26/01/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi per il superamento emergenza covid-19 inerenti per la politica trasportistica regionale.	1.700.000,00 €	<b>Politica trasportistica regionale:</b> • Carta Tuttotreno e gratuita Forze dell'Ordine per l'anno 2021 - € 700.000 • Integrazione tariffaria ferro/gomma per l'anno 2021 - € 700.000 • Raccordo Ferroviario del Centro Smistamento Merci della Marsica € 300.000
DGR 36/2021	26/01/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Investimenti nella sanità per il superamento emergenza covid-19: erogazione di premialità al personale non dipendente dalle ASL ex Accordo Regioni-Associazioni sindacali approvato con DGR 553/2020	500.000,00 €	Finanziamento, aggiuntivo a quello già programmato con la DGR 11. 553/2020, per l'eccezionale attività svolta dagli operatori, al fine di consentire l'erogazione di premialità anche al personale dipendente delle Aziende Sanitarie Locali
DGR 56/2021	03/02/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi per il superamento emergenza covid-19: "Cofinanziamento interventi per riqualificazione aree degradate e rilancio tessuto sociale ed economico".	4.300.000,00 €	Scorrimento della graduatoria di cui al DPCM del 15.10.2015 con il <b>finanziamento dei seguenti Comuni:</b> • Civitella del Tronto € 96.132,78; • Orsogna € 325.095,51; • Miglianico € 391.048,59; • Mosciano Sant'Angelo € 260.699,06; • Tollo € 263.633,35; • Castel di Sangro € 325.873,82; • Martinsicuro € 319.889,64; • Pianella € 239.697,71; • Guilmi € 173.955,52; • Roseto degli Abruzzi € 262.609,65; • Montefino € 120.573,31; • Torricella Sicura € 101.020,89; • Bucchianico 393.764,20; • Tufillo € 305.506,71; • Sulmona € 325.873,82; • Montorio al Vomano € 75.269,09; • Fresagrandinaria € 319.356,35

DGR 95/2021	22/02/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Investimenti nella sanità per il superamento emergenza covid-19: acquisto tamponi rapidi.	750.000,00 €	Acquisto tamponi antigenici rapidi
DGR 98/2021	22/02/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi per il superamento emergenza covid-19 ex L.R. 39/2020 "Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni".	3.250.000,00 €	<b>Sostegno del comparto sciistico regionale</b> e ulteriori disposizioni. Nel dettaglio: • contributi a fondo perduto per i gestori delle aree sciistiche attrezzate ( ex art. 2, co 1 della LR 39/2020) per un importo pari a € 2.000.000 milioni di euro; • contributi a fondo perduto destinati agli interventi a favore dei Comuni, dei Consorzi e delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate (ex art.3 co. 1 e 2 della LR 39/2020), pari a € 1.000.000 milione di euro; • contributo al Comune di Scanno per l'acquisizione, sulla base di accordo transattivo, del complesso infrastrutturale del bacino sciistico di Colleterondo (artr.3 co.3 LR 39/2020) per un importo pari a € 250.000,00.
DGR 174/2021	22/03/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Ulteriore supporto al settore sportivo.	600.000,00 €	<b>Finanziamento</b> di interventi a favore delle <b>società sportive</b> . In dettaglio: • <b>Delfino Pescara 1936 SPA</b> € 285.079,75; • <b>S.S. Teramo Calcio Srl</b> € 145.063,50; • <b>ASD Vastese Calcio 1902</b> € 68.528,36; • <b>GSD Volley Pescara 3</b> € 35.765,82; • <b>SSD CS2010 RL Città di Chieti</b> € 30.879,70; • <b>Pallacanestro Roseto SSD ARL</b> € 10.000,00; • <b>Teramo a spicchi 2K20 SSD ARL</b> € 10.000,00; • <b>Polisportiva Abruzzo Rugby ASD</b> € 9.049,28; • <b>Avezzano Rugby SSD RL</b> € 5.633,59
DGR 203/2021	02/04/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Interventi in ambito sociale e scolastico al fine di favorire il superamento degli effetti negativi dell'emergenza in corso connessi alla pandemia COVID 19.	1.915.000,00 €	<b>Interventi in ambito sociale e scolastico</b> . In dettaglio: • Scuola digitale - <b>Tavolo Affidato Garante del Fanciullo</b> € 50.000,00; • <b>Interventi a sostegno del Terzo Settore</b> € 330.000,00; • <b>Interventi per il Caregiver</b> € 500.000,00; • Progetto pilota <b>Servizi di mediazione familiare ASL TERAMO</b> € 35.000,00; • Dotazione di termoscaner per tutte le scuole del territorio abruzzese € 1.000.000,00
DGR 233/2021	03/05/2021	Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Interventi infrastrutturali in ambito scolastico per favorire il superamento degli effetti negativi connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19.	1.750.000,00 €	<b>Interventi infrastrutturali in ambito scolastico</b> . In dettaglio: • Comune di Villa S. Maria, realizzazione di nuovi alloggi per Convitto a servizio dell'Istituto Professionale Statale dei Servizi Alberghieri e della Ristorazione - € 850.000,00 • <b>Convitto Nazionale "M.Delfico" Teramo</b> – recupero funzionale locali € 50.000,00; • Provincia di Pescara, completamento messa in sicurezza del <b>Convitto annesso all'Istituto Cuppari di Alanno</b> - € 850.000,00.
<b>Totale</b>			<b>45.765.000,00 €</b>	

**DATO ATTO** che per effetto delle DD.GG.RR. 416/2020 e 535/2020:



compreso il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e la direzione operativa per l'intervento denominato "Realizzazione rete irrigua in pressione per l'intera piana del Fucino";

**PRESO ATTO** dall'accesso agli atti indirizzato ad ARAP, in data 5.4.2022, per ricevere copia dei documenti inerenti alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici sopra richiamata, riscontrato in data 14.04.2022, che **il Contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 14.4.2022, a distanza di 120 giorni dalla Deliberazione di aggiudicazione definitiva;**

**LETTE le parole dell'Assessore regionale con delega all'Agricoltura**, riportate dalla stampa, in seguito alla contestazione dei Sindaci e delle Associazioni di categoria che hanno atteso invano il suo arrivo all'incontro convocato per discutere appunto dell'impianto irriguo fucense, **il quale aveva annunciato: "abbiamo messo a punto il cronoprogramma dei progetti definiti ed esecutivi, fase che si concluderà entro settembre per il definitivo"**;

**RICHIAMATE** le seguenti **dichiarazioni riportate dalla stampa da parte di alcuni degli esponenti della maggioranza di Governo:**

Data	Fonte	Dichiarazione
19/05/2020	MARSICALIVE	<p>Titolo: <b>Impianto irriguo del Fucino, Imprudente rassicura in consiglio: i soldi non si toccano</b></p> <p>"I soldi dell'impianto irriguo del Fucino non si toccano. A rassicurare in consiglio regionale i presenti è stato proprio l'assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, che ha messo a tacere le polemiche nate nelle ultime settimane circa un possibile taglio di parte dei 50 milioni di euro del Masterplan Abruzzo dedicati a questa opera".</p>
16/07/2020	Ufficio stampa Regione Abruzzo	<p>Titolo: <b>Infrastrutture: Marsilio, evitato disimpegno fondi. Accordo con Ministero per il Sud</b></p> <p>"[...] si è definito da un lato il percorso per la messa in sicurezza degli interventi selezionati, che confluiranno nel nuovo Piano di sviluppo e coesione e dall'altro la riprogrammazione dei fondi comunitari sul Por Fesr e Fse [...] I 218 milioni che verranno riprogrammati nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione sono destinati a finanziare le Leggi Regionali 9 e 10 del 2020 con particolare attenzione agli investimenti nei settori trasporto pubblico, sociale, aree interne, imprese, famiglie, turismo, cultura, comunicazione, sport studenti e lavoro".</p>
09/08/2020	MarsicaWeb	<p>Titolo: <b>FUCINO: CENTRODESTRA, NON SARÀ TOLTO UN SOLO CENTESIMO A PROGETTI DI SVILUPPO CHE SARANNO PORTATI A TERMINE SECONDO PROGRAMMA. CHI DICE CONTRARIO IGNORANTE O IN MALAFEDE</b></p> <p>"Non sarà tolto un solo centesimo al progetto che riguarda le infrastrutture e lo sviluppo del Fucino. [...] I soldi sono serviti allo Stato per pagare la cassa integrazione e le misure a fondo perduto, entrambe adottate quale sostegno economico alla emergenza sanitaria e sociale del coronavirus [...] A prendere posizione "per smascherare gente che non può fare politica", sono il vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, il salviniano Emanuele Imprudente, il candidato sindaco del centrodestra ad Avezzano, Tiziano Genovesi, anch'egli della Lega, e il responsabile elettorale abruzzese di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia. "Il Fucino dà lavoro a migliaia di persone e costituisce uno degli asset principali della Marsica e della regione Abruzzo ed è una priorità della maggioranza di centrodestra alla Regione guidata da Marco Marsilio e dei comuni dove guida la coalizione, quindi, anche Avezzano che conquisteremo alle elezioni di settembre", continuano i tre esponenti della coalizione che nel merito sottolineano "che ci troviamo nella fase della progettazione esecutiva e le risorse allo scopo ci sono, così come ci saranno quando si passerà all'appalto delle opere visto che le risorse vengono posticipate di 8/12 mesi, inoltre siamo nel pieno rispetto del cronoprogramma del soggetto attuatore Arap-Consorzio di bonifica".</p>
09/08/2020	Il Messaggero Abruzzo	<p>Titolo: <b>"Sono spariti i soldi per il Fucino"</b></p> <p>"La Regione sotto accusa. Da Pescara l'ex consigliere Di Nicola — Il progetto nel Masterplan di D'Alfonso appare svuotato e il sindaco Iulianella sobbalzano: «Niente fondi per l'irrigazione» «proprio quando il progetto stava per essere varato»".</p> <p>Titolo: <b>Verrecchia: "Si tratta solo di un rinvio"</b> La replica Verrecchia: <b>«Si tratta solo di un rinvio»</b></p>

		<p>“Ma sulla vicenda soldi per il Fucino la Regione risponde con un intervento di Massimo Verrecchia capo della segreteria del Governatore Marsilio che scrive: <b>«Non è stato toccato un centesimo: le risorse stanziare per il Fucino, insieme ad altre saranno posticipate di otto mesi»</b>”</p>
10/08/2020	Marsicalive	<p>Titolo: “Fondi Masterplan per Fucino, <b>Quaglieri: “nessun taglio, le somme saranno assegnate con approvazione del progetto esecutivo”</b>”</p> <p>“<b>Le risorse in questione</b> – prosegue Quaglieri – sono state calcolate extrabudget dalla Regione, nessuno le ha tolte e <b>saranno assegnate nel momento in cui verrà approvato il progetto esecutivo, entro dicembre 2021</b>. Non è stato, dunque, operato, alcun taglio – rimarca – come intendono far credere agli abruzzesi, ma le somme destinate all’opera sono state messe in sicurezza, viceversa le avremmo perse.</p>
11/08/2020	Il Messaggero Abruzzo	<p>Titolo: Masterplan, Marsilio al contrattacco <b>«Pd? Asini saccenti. Cantieri salvati»</b></p> <p>“Questo è un accordo che non definisco capolavoro solo perché sono una persona più modesta di chi mi ha preceduto». Il governatore Marco Marsilio ha risposto con grande durezza alle accuse del centrosinistra, Pd in testa, circa un possibile scippo dei fondi del masterplan [...] con annesso blocco delle opere previste [...] <b>L’OPERAZIONE Una parte di quei 390 milioni, ovvero circa 220, verrà spostata dal ciclo di programmazione 2014-2020 a quello 2021-2027</b>. Lasciando, però, subito disponibile il 7 per cento dei finanziamenti previsti per singola opera, così da completare la progettazione a andare avanti comunque nell’iter, senza fermarsi. [...] <b>Salve, dunque, tutte le opere oggetto di polemiche degli ultimi giorni: Fucino, aree di risulta di Pescara, ex psichiatrico di Collemaggio e altre 19”</b></p>
13/08/2020	Il Resto del Carlino - Teramo	<p>Titolo: <b>Proseguono le schermaglie sul Masterplan Il centrodestra controreplica al centrosinistra. Due visioni diverse per altrettante versioni dei fatti. Le precisazioni punto per punto</b></p> <p>“[...] <b>I fondi del Masterplan Abruzzo sono salvi e con essi anche le 22 opere che il centrosinistra considera cancellate</b>. Un centro-sinistra che ancora una volta non si smentisce nell’incapacità di guardare la realtà [...] <b>FONDI EUROPEI – [...] i 218 milioni di FSC non sono stati cancellati, ma riprogrammati allo scopo di avere sia liquidità che completamento dell’intervento iniziale”.</b></p>
1/04/2021	Abruzzoweb	<p>Titolo: REGIONE: FEBBO, <b>“GRAZIE A FI 123 MILIONI USATI PER COVID RESTITUITI ALL’ABRUZZO”</b></p> <p>“Come avevo più volte dichiarato nei mesi scorsi, non c’era stato nessuno scippo ai danni della nostra regione a dispetto delle dichiarazioni strumentali e delle accuse infondate e vergognose di molti esponenti del centrosinistra [...] <b>Gli abruzzesi possono stare tranquilli perché grazie a questo provvedimento promosso dal ministro Carfagna tornano a disposizione i 43 milioni di euro per il porto di Ortona, altrettanti per il bacino irriguo del Fucino e 20 per il comprensorio sciistico di Passolanciano</b>. Tradotto, si tratta di 3 importantissimi interventi per il rilancio economico e turistico della nostra regione”.</p>
05/10/2021	MARSICALIVE	<p>Titolo: <b>I soldi per l’impianto irriguo del Fucino ci sono, la parola a Imprudente</b></p> <p>“<b>I soldi per l’impianto irriguo del Fucino ci sono e tra qualche mese verranno appaltati i lavori”</b>. Questo è quanto dichiarato oggi durante la conferenza stampa dagli esponenti della Giunta e del consiglio regionale, arrivati ad Avezzano per chiarire la situazione in merito all’impianto irriguo del Fucino dopo le polemiche dei giorni scorsi. [...] <b>Il governo nazionale ha così deciso di imporre, per finanziare crisi sanitaria ed economica, di utilizzare quelle risorse che non avevano obblighi giuridicamente vincolabili</b></p>
21/10/2021	Il Centro	<p>Titolo: <b>Impianto irriguo, la Regione bussa a Roma. Imprudente conferma gli impegni per il Fucino, ma sul ripristino dei fondi chiama in causa il governo</b></p> <p>“La Regione assicura il massimo impegno per la realizzazione dell’impianto irriguo del Fucino, ma per la copertura economica l’assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente chiama in causa il governo. <b>Nessuna certezza, dunque, sul ripristino dei fondi vecchi e nuovi per l’attesa opera in favore del Fucino”.</b></p>
29/07/2021	Il Centro	<p>Titolo: <b>Acqua per il Fucino, la svolta è più vicina. Otto società ingegneristiche hanno risposto al bando, la commissione esaminatrice affiderà il progetto entro Ferragosto</b></p> <p>“<b>L’affidamento dell’incarico dovrebbe avvenire a breve. «Entro Ferragosto»</b>, assicura l’avvocato Antonio Morgante, direttore generale dell’Arap (Agenzia regionale per le attività produttive), «alla società scelta verrà affidata la progettazione. <b>La consegna del progetto definitivo dovrà avvenire entro 90 giorni dalla stipula del contratto e di quello esecutivo entro 30 giorni</b>. Successivamente indiremo la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, che, se non vi saranno intoppi burocratici, <b>potrebbero partire già dall’inizio del 2022».</b>”</p>
1/04/2022	Il Centro	<p>Titolo: <b>«Il Fucino avrà il suo impianto irriguo»</b></p> <p>“Il sistema irriguo del Fucino si farà. A irrompere sulla scena politica, questa volta, sono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, Mario Quaglieri e Umberto D’Annunziis [...] <b>Nessuno ha sottratto fondi al Fucino [...] Oggi è in fase di definizione il progetto esecutivo che garantirà la cantierabilità dell’opera”</b></p>
6/6/2022	Infomedianews	<p>Titolo: <b>«Irriguo Fucino: “Inizio lavori entro 2023”»</b></p>

		Nel collegamento telefonico, il Consigliere Quagliari: <b>"Per fare un progetto esecutivo non ci vuole una settimana</b> , ma un anno, un anno e mezzo, perché ci sono tutte le indagini geologiche tutte le indagini e i pareri dei Bacini Imbriferi. <b>Non è una cosa semplice, quindi, ha necessità di due anni di lavoro. Verrà consegnato entro il 2022 e quindi inizieranno i lavori entro il 2023"</b> .
6/06/2022	Abruzzoweb	Titolo: «FUCINO, PROGETTI DEFINITIVI PER IMPIANTO IRRIGUO. IMPRUDENTE: "DA ALTRI SOLO CHIACCHIERE"»  "Fase si concluderà entro settembre, la disponibilità di fondi sarà completata, tutto il resto è strumentalizzazione politica; presto incontro con ministro Carfagna [...] <b>abbiamo messo a punto il cronoprogramma dei progetti definiti ed esecutivi, fase che si concluderà entro settembre per il definitivo [...] la disponibilità finanziaria la avremo, sarà legata ai fondi FSC, come è giusto che sia, quindi nessuno ha tolto nulla, si sta facendo quello che non hanno fatto altri negli anni passati"</b>
12/10/2022	Regione Abruzzo	Titolo: «Impianto irriguo Fucino: Imprudente, presentata istanza per 65 mln di euro».  " <b>Formalizzata per un importo di 65 milioni di euro la candidatura della Regione Abruzzo al finanziamento dell'impianto irriguo del Fucino nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Acqua bene comune"</b> "

**RICHIAMATA** l'interpellanza dello scrivente del 13/06/2022, n. 306, alla quale l'Assessore - alla richiesta di avere notizie sul rispetto delle tempistiche annunciate - ha replicato: *"Arrivando nello specifico, perché il collega Paolucci ha fatto delle domande precise e puntuali, io cerco di dare risposte precise e puntuali a quelli che sono i quesiti posti in essere. [...] **Il comma 2 del disciplinare, dell'accordo dell'affidamento della progettazione, fissa i termini di consegna del progetto definitivo in 90 giorni, a cui vengono aggiunti ulteriori 30 giorni per la consegna del progetto. Innanzitutto non posso essere considerati termini ordinatori, non è possibile escludere che ci possano essere delle difficoltà di varia natura.** È chiaro, parliamo di una progettazione definitiva importante, strategica, articolata, complessa, che necessita di tutta una serie di fasi e possono essere già da contratto prorogate, per motivi ritenuti validi dal committente, cause di forza maggiore che possono intercorrere e certo, non c'è la possibilità di avere la sfera di cristallo, perché già ad oggi, durante questa fase, ad esempio siamo nella piena stagione e c'è la necessità dell'accesso per realizzare tutta una serie di carotaggi specifici che servono a corredo del progetto, siamo in piena fase di campagna e automaticamente in questo momento non si può accedere in alcuni fondi, perché ovviamente una collaborazione diretta degli agricoltori che hanno nei propri campi il proprio raccolto da raccogliere, scusate il gioco di parole, ritarda quella che può essere un'attività di questo genere. Come tutta un'altra serie di motivazioni, nel momento stesso in cui si stanno approfondendo dati tecnico-scientifici che non c'erano a disposizione, emergono, proprio perché deve essere elemento fatto con scienza, coscienza e con la possibilità di andare su aspetti che non sono stati mai trattati, **possono esserci dei piccoli ritardi legati a questo tipo di situazioni che si stanno generando e che ovviamente non è che è il 12 di agosto, ma una tempistica maggiore può essere presa e occupata da quelle che sono poi le attività in campo e le attività specifiche** che per la prima volta si stanno facendo";*

**TENUTO CONTO** della richiesta trasmessa dalla Regione Abruzzo nel mese di ottobre 2022 all' Agenzia per la Coesione Territoriale, per un importo di 65 milioni di euro, per chiedere un finanziamento per la realizzazione dell'impianto irriguo del Fucino nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Acqua bene comune", dopo il definanziamento operato dalla stessa Regione Abruzzo nel mese di luglio 2020;

**EVIDENZIATO** che trattasi appunto di richiesta di finanziamento, dopo oltre 2 anni dal provvedimento di definanziamento delle risorse stanziato originariamente dal Masterplan per l'Abruzzo, stanziato nell'aprile 2016;

## INTERPELLANZA

il Presidente della Giunta Regionale, Sen. Marco Marsilio,  
ovvero l'Assessore competente  
per sapere:

1. **alla luce del mancato rispetto dell'impegno annunciato** a mezzo stampa dall'Assessore con delega all'Agricoltura **di concludere la fase del progetto definitivo entro settembre:**
  - a. **quali sono le ragioni di tali ritardi;**
  - b. quali sono le motivazioni che hanno portato gli esponenti dell'attuale maggioranza a rilasciare dichiarazioni ed interviste annunciando date puntualmente disattese dai fatti;
2. **se l'iter legato alla progettazione definitiva, verrà completato entro la fine di dicembre 2022;**
3. **se la progettazione dell'opera è in una fase di stallo** per la carenza di titoli autorizzativi/concessori, ovvero di meri pareri, su alcuni elementi significativi sui quali è incentrata l'intera struttura progettuale;
4. in ordine al progetto di fattibilità redatto nel febbraio 2020, posto alla base procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, **quali pareri ed autorizzazioni sono stati acquisiti per l'intervento** denominato "Realizzazione rete irrigua in pressione per l'intera piana del Fucino", **ovvero quali iter sono stati avviati per acquisire tali provvedimenti necessari alla cantierizzazione dell'opera;**
5. **se entro la scadenza naturale della XI legislatura, la Regione Abruzzo,** insieme ai soggetti attuatori incaricati, **riuscirà ad approvare il progetto definitivo-esecutivo e procedere,** conseguentemente, **all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'impianto irriguo del Fucino.**

Silvio Paolucci